共通原価直接現場経費 ： 契約金額の 3 ．85 %　　共通原価間接現場経費：賃金手当の 45 ．50

工 種 別 実 行 予 算 総 括 表

項番	工種	仕入先	款項目	呼称		実行予算	予算実行率	工事原価内訳 前残高	借方	貸方	残高	実行差益	構成比
		租 その他諸口		1 式					15,000		15,000	-15,000	0.03%
			小 計		0	0	0.00%	0	15,000	0	15,000	-15,000	0.03%
		事 その他諸口		1 式					106,205		106,205	-106,205	0.23%
			小 計		0	0	0.00%	0	106,205	0	106,205	-106,205	0.23%
		通 その他諸口		1 式					69,359		69,359	-69,359	0.15%
			小 計		0	0	0.00%	0	69,359	0	69,359	-69,359	0.15%
		交 その他諸口		1 式					84,965		84,965	-84,965	0.18%
			小 計		0	0	0.00%	0	84,965	0	84,965	-84,965	0.18%
		雑 その他諸口		1 式					135,213		135,213	-135,213	0.29%
			小 計		0	0	0.00%	0	135,213	0	135,213	-135,213	0.29%
			計		0	0	0.00%	0	410,742	0	410,742	-410,742	0.88%
			直接現場経費計		36,014,947	37,878,896	81.46%	0	37,659,392	0	37,659,392	219,504	80.46%
			共通原価直接費	1 式		1,790,250	3.85%		1,778,487		1,778,487	11,763	3.80%
			〃 間接費	〃		1,464,850	3.15%		1,535,571		1,535,571	-70,721	3.28%
			計		0	3,255,100	7.00%	0	3,314,058	0	3,314,058	-58,958	7.08%
			完工原価計		36,014,947	41,133,996	88.46%	0	40,973,450	0	40,973,450	160,546	87.54%
			売上総利益		10,792,053	5,673,004	12.20%		5,833,550		5,833,550	-160,546	12.46%